
Cronograma     de     implementación      

Etapa Actividad Fecha

1 Implementación voluntaria - Terminales Portuarias y Operadores de 
Muelles - Lugares operativos 10 - 60

21/10/2024

2 Implementación obligatoria - Terminales portuarias 01/12/2024

3 Implementación obligatoria - Operadores de
Muelles

Jurisdicciones 1 15/01/2025
Jurisdicciones 2 15/02/2025
Jurisdicciones 3 15/03/2025

4 Implementación obligatoria – Lugares operativos 61 A definir

Detalle de las etapas:

Descripción Lugar Operativo Tipo de Lugar 
Operativo

Aduana Etapa.Jurisdicción

Terminal Portuaria 10 Buenos Aires 2
Terminal Portuaria 10 Campana 2
Terminal Portuaria 10 La Plata 2

Muelle/Puerto 60 Bahía Blanca 3.1
Muelle/Puerto 60 Campana 3.1
Muelle/Puerto 60 Rosario 3.1
Muelle/Puerto 60 San Lorenzo 3.1
Muelle/Puerto 60 La Plata 3.2
Muelle/Puerto 60 Paraná 3.2
Muelle/Puerto 60 Posadas 3.2
Muelle/Puerto 60 Puerto Deseado 3.2
Muelle/Puerto 60 Puerto Madryn 3.2
Muelle/Puerto 60 Río Gallegos 3.2
Muelle/Puerto 60 Mar del Plata 3.3
Muelle/Puerto 60 Necochea 3.3
Muelle/Puerto 60 Barranqueras 3.3
Muelle/Puerto 60 Buenos Aires 3.3
Muelle/Puerto 60 Caleta Olivia 3.3
Muelle/Puerto 60 Comodoro Rivadavia 3.3

Muelle/Puerto 60
Concepción del

Uruguay 3.3

Muelle/Puerto 60 Corrientes 3.3
Muelle/Puerto 60 Diamante 3.3
Muelle/Puerto 60 Gualeguaychu 3.3



Muelle/Puerto 60 San Antonio Oeste 3.3
Muelle/Puerto 60 San Nicolás 3.3
Muelle/Puerto 60 San Pedro 3.3
Muelle/Puerto 60 Santa Cruz 3.3
Muelle/Puerto 60 Santa Fé 3.3
Muelle/Puerto 60 Ushuaia 3.3
Muelle/Puerto 60 Villa Constitución 3.3
Boyas de carga

monoboyas 61 Bahía Blanca 4

Boyas de carga
monoboyas 61 Caleta Olivia 4

Boyas de carga
monoboyas 61 Río Grande 4


